Kinnitatud direktori kk.nr.1-1/1 10.09.2026

Uurimistööde ja loovtööde teostamise ajakava 2026/2027.õ.-a.

Tähtaeg	Tegevuse etapp
01.09.2026 – 16.10.2026	Uurimisvaldkonna või teema täpsustamine. Juhendaja ja teema kinnitamine. Eesmärkide seadmine ja sõnastamine, probleemi püstitamine, töö kava koostamine.
19.10.2026– 27.11.2026	Materjali kogumine ja analüüsimine.
30.11.2026 – 4.12.2026	I seminar 11.klassile: töö eesmärgi, uurimisküsimuse, hüpoteesi ja uurimismeetodi tutvustamine.
30.11.2026 – 04.12.2026	Vahekokkuvõtete tegemine 8.klassis.
30.11.2026 – 19.02.2027	Töö kirjutamine, praktilise töö tegemine.
01.03.2027 –30.04.2027	Töö vormistamine, viimistlemine ja juhendajale esitamine.
8.03 - 12.03.2027	II seminar 11.klassile: ülevaade töö tulemustest.
24.05.2027 - 28.05.2027	Loovtöö kaitsmine (8.klass).
26.04.2027 – 30.04.2027	Töö esitamine retsenseerimiseks.
03.05.2027 – 14.05.2027	Töö retsenseerimine.
03.05.2027 – 14.05.2027	Kaitsmiseks valmistumine (esitluse, kaitsekõne koostamine). Retsensiooniga tutvumine.
17.05.2027 – 21.05.2027	Uurimistöö, praktilise töö kaitsmine.
17.05.2027 – 21.05.2027	Sissejuhatav seminar: 7. ja 10.klassi õpilased valivad uurimis- või praktilise töö teema ja juhendaja.