

Uurimistööde ja loovtööde teostamise ajakava 2021/2022.õ.-a.

Tähtaeg	Tegevuse etapp
1.09 – 22.10.2021	Uurimisvaldkonna või teema täpsustamine. Juhendaja ja teema kinnitamine. Eesmärkide seadmine ja sõnastamine, probleemi püstitamine, töö kava koostamine.
5.11.2021	2020/21 õ.-a. uurimistööde kaitsmine
1.11 – 30.11.2021	Materjali kogumine ja analüüsimine.
2.12.2021	I seminar 11.klassile: töö eesmärgi, uurimisküsimuse, hüpoteesi ja uurimismeetodi tutvustamine.
6.12 – 10.12.2021	Vahekokkuvõtete tegemine 8.klassis.
1.12.2021 – 25.02.2022	Töö kirjutamine, praktilise töö tegemine.
7.03.2022 – 29.04.2022	Töö vormistamine, viimistlemine ja juhendajale esitamine.
7.03.2022 – 11.03.2022	II seminar 11.klassile: ülevaade töö tulemustest.
2.05.2022 – 6.05.2022	Töö esitamine retsenseerimiseks.
9.05.2022 – 18.05.2022	Töö retsenseerimine.
9.05.2022 – 20.05.2022	Kaitsmiseks valmistumine (esitluse, kaitsekõne koostamine). Retsensiooniga tutvumine.
23.05 – 31.05.2022	Uurimistöö, loovtöö kaitsmine.
16.05.2022 – 27.05.2022	Sissejuhatav seminar: 7. ja 10.klassi õpilased valivad uurimis- või praktilise töö teema ja juhendaja.