

Uurimistöde ja loovtööde teostamise ajakava 2023/2024.õ.-a.

| Tähtaeg | Tegevuse etapp |
|-------------------------|--|
| 1.09 – 20.10.2023 | Uurimisvaldkonna või teema täpsustamine. Juhendaja ja teema kinnitamine. Eesmärkide seadmine ja sõnastamine, probleemi püstitamine, töö kava koostamine. |
| 10.11.2023 | 12.klassi uurimistöde kaitsmine |
| 30.10 – 30.11.2023 | Materjali kogumine ja analüüsimine. |
| 30.11.2023 | I seminar 11.klassile: töö eesmärgi, uurimisküsimuse, hüpoteesi ja uurimismeetodi tutvustamine. |
| 4.12 – 8.12.2023 | Vahekokkuvõtete tegemine 8.klassis. |
| 1.12.2023 – 23.02.2024 | Töö kirjutamine, praktilise töö tegemine. |
| 4.03.2024 – 30.04.2024 | Töö vormistamine, viimistlemine ja juhendajale esitamine. |
| 14.03.2024 | II seminar 11.klassile: ülevaade töö tulemustest. |
| 8.04.2023 | 9.klassi järelkaitsmine (9 õpilast) |
| 6.05- 7. 05.2023 | Loovtöö kaitsmine (8.klass). |
| 2.05.2024 – 5.05.2024 | Töö esitamine retsenseerimiseks. |
| 6.05.2024 – 17.05.2024 | Töö retsenseerimine. |
| 6.05.2024 – 17.05.2024 | Kaitsemiseks valmistumine (esitluse, kaitsekõne koostamine). Retsensiooniga tutvumine. |
| 20.05 – 31.05.2024 | Uurimistöö kaitsmine (11.klass). |
| 13.05.2024 – 24.05.2024 | Sissejuhatav seminar: 7. ja 10.klassi õpilased valivad uurimis- või praktilise töö teema ja juhendaja. |